



MARKT ISEN

Münchner Straße 12 · 84424 Isen

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 43. ÖFFENTLICHE SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES

Sitzungsdatum:	Dienstag, 12. Juli 2022
Beginn:	19:01 Uhr
Ende	19:18 Uhr
Ort:	im Sitzungssaal

ANWESENHEITSLISTE

Erste Bürgermeisterin

Hibler, Irmgard

Mitglieder des Marktgemeinderates

Aicher, Erhard
Aimer-Kollroß, Gerhard
Angermaier, Hans
Betz, Michael
Betz, Wolfgang
Feuerer, Michael
Geiger, Lena
Jell, Martin
Keilhacker, Josef
Kunze, Michael
Lechner, Florian
Liebl, Lorenz
Lohmaier, Markus
Schex, Bernhard
Schrimpf, Hans
Schweiger, Josef

Schritfführer/in

Steinkirchner, Sandra

Abwesende und entschuldigte Personen:

Mitglieder des Marktgemeinderates

Geiger, Florian
Kellner, Carina
Maier, Andreas
Maier, Manuela

Verwaltung

Pettinger, Christine

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 21.06.2022
- 2 Schulsanierung- und erweiterung; Entscheidung über die Fassaden-
farbe Nordtrakt Neu **GL/770/2022**
- 3 Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Standes **GL/767/2022**
- 4 Bekanntgaben und Anfragen

Eröffnung der Sitzung

Erste Bürgermeisterin Hibler erklärt die Sitzung für eröffnet und stellt fest, dass sämtliche Mitglieder des Marktgemeinderates ordnungsgemäß geladen wurden und Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Ort, Zeit und Tagesordnung für die öffentliche Sitzung wurden gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) ortsüblich bekannt gemacht.

Gegen die Ladung und Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

TOP 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 21.06.2022

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 21.06.2022 wird genehmigt.

TOP 2 Schulsanierung- und erweiterung; Entscheidung über die Fassadenfarbe Nordtrakt Neu

zurückgestellt

TOP 3 Schulsanierung- und erweiterung; Vorstellung des aktuellen Standes

Herr Kruppa stellt den aktuellen Sachstand vor. Herr Rieger und Herr Gutsche sind zu diesem Tagesordnungspunkt ebenfalls anwesend.

Der Holzbau ist fast fertiggestellt. Die Abdichtung des Daches ist erfolgt und das Gebäude somit dicht. Das Blech für das Dach kommt in der dritten Juli Woche. Ende Juli wird der Vollwärmeschutz außen angebracht.

Die Fenster sind gesetzt außer 2 Metallfenstern im Treppenhaus.

Aktuell werden im Schulgebäude innen die Elektroarbeiten, die Arbeiten Heizung und Sanitär sowie der Innenputz durchgeführt.

Die Sanierung des Schulturnhallendaches wird voraussichtlich pünktlich zum Beginn der Schulferien beginnen.

Bei den Gesamtkosten liegen wir derzeit ca. 2.000.000 € netto über der Kostenberechnung.

zur Kenntnis genommen

TOP 4 Bekanntgaben und Anfragen

Diskussionsverlauf:

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde nicht vorgetragen.

Erste Bürgermeisterin Hibler schließt um 19:18 Uhr die öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates.

Vorsitzende

Irmgard Hibler
Erste Bürgermeisterin



Schriftführerin

Sandra Steinkirchner